CRONOGRAMA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EBM PAULO FONTES

		14/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	05/07/2019	12/07/2019	19/07/2019	26/07/2019	02/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	23/08/2019	30/08/2019	06/09/2019
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**	**SEMANA 13**
1	Levantamento da Edificação													
2	Projeto Básico Arquitetônico													
3	Projeto Básico Estrutural													
4	Aprovação SMDU													
5	Aprovação SEPHAN													
6	Aprovação FCC													
7	Aprovação IPHAN													
8	Projeto Executivo Arquitetônico													
9	Projeto Executivo Estrutural													
10	Projeto Executivo Preventivo													
11	Projeto Executivo Elétrico													
12	Projeto Executivo Hidrossanitário													
13	Projeto Executivo Climatização													
14	Projeto Executivo Cabeamento													
15	Projeto Executivo Saneamento/ETE													
16	Orçamento													
17	Memoriais, Plotagens, Montagem de Volumes													
18	Aprovação Bombeiros													
19	Aprovação Vigilância Sanitária (PHS)													